

**План выполнения работ управляющей компанией ООО "МКР ДРУЖБА-ЗАПАД"**

**на 2024 г. д. 6 к.1 ул. Дружба**

Дата	Работа	Объем	Стоимость	Примечание
31.12.2024	Дезинфекция, дератизация подвала (кв.м)	474,40	40 082,06	
31.12.2024	Замена навесных/врезных замков (шт.)	2	2 134,36	
31.12.2024	Замена кранов (шт.)	4	5 429,60	
31.12.2024	Замена сгонов, резьб (шт.)	12	3 698,40	
31.12.2024	Замена перегоревших ламп (шт.)	60	20 890,20	
31.12.2024	Остекление (кв.м.)	6	5 832,30	
31.05.2024	Земля (куб.м.)	1	1 114,70	
31.05.2024	Песок (куб.м.)	1	666,40	
31.05.2024	Покраска контейнерной площадки	1	6 620,76	36 кв.м.
31.05.2024	Покраска детской площадки (кв.м.)	1	5 618,91	
31.05.2024	Покраска ограждений (кв.м.)	80	13 226,40	
31.05.2024	Покраска вазонов (шт.)	1	144,95	
31.06.2024	Покраска лавочек (шт.)	1	716,43	
31.06.2024	Покраска урн (шт.)	1	716,43	
31.12.2024	Замена выключателей (шт.)	3	5 246,22	
31.11.2024	Замена электропровода в МОП (м.п.)	10	1 260,80	
31.12.2024	Замена доводчиков (шт.)	2	6 177,24	
31.12.2024	Замена дверных ручек (шт.)	4	1 408,00	
31.05.2024	Посадка кустарников (шт.)	3	2 191,50	
31.05.2024	Посадка цветов у домов (шт.)	150	6 087,00	
31.05.2024	Покраска бордюров (м.п.)	80	11 596,00	
30.08.2024	Замена напольной плитки (кв.м.)	по факту		1 458,34
30.08.2024	Закраска надписей на фасаде и МОП (кв.)	по факту		144,95
31.10.2024	Ремонт кирпичной кладки фасада в верхней части по периметру	по факту		
31.08.2024	Провести осмотр труб гвс, хвс	по факту		
31.12.2024	Проверить вентиляционный короб (чистка)	по факту		

Итого: от 140 858,66

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Зайцев В.В.

*Ст. по довер. Дружба 6 к.1. кв 23*

*Людмила Куркина*